

รายงานการประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าฯ

เรื่อง การดำเนินการจัดสร้างแท่นวางรูปหล่อศาสตราจารย์ สดางค์ มงคลสุข

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม k103

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.สมศักดิ์	แดงดีบ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. รศ.ภิญโญ	พานิชพันธ์	อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คนที่ 2
3. ผศ.บัวรอง	ลิ่วเฉลิมวงศ์	เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
4. ผศ.สมลักษณ์	อสุวพงษ์พัฒนา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
5. นายพิสิฐ	กุไศยานนท์	ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
6. นายสุปรีชา	จรรยาศักดิ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
7. นายคำรณ	โชชนะโชติ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. น.ส.ชมพูนุท	อินทรपालิต	หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
9. นายเมธานนท์	สง่าชาติ	นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

รายนามผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ศกรณ	มงคลสุข	คณบดี/อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คนที่ 3
2. ศ.เกียรติคุณพรชัย	มาตังคสมบัติ	นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
3. ผศ.ศรีสุดา	วรามิตร	รองคณบดีฝ่ายการคลัง
4. รศ.วัฒนา	วีระชาติยานุกูล	รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณสุปรีชา จรรยาศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานการดำเนินการจัดสร้างแท่นวางรูปหล่อ ศ.สดางค์ มงคลสุข และการปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ แท่นวางกล่าวเปิดประชุมและ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า ทางโรงหล่อ ชื่อร้าน หุ่นจิ๋ว อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม แจ้งมาว่าขณะนี้ รูปหล่อ ศ.สดางค์ มงคลสุข ได้ผ่านขั้นตอนเททองเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งงานรูปเหมือนที่เป็นทองเหลือง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ และจะนัดคณะกรรมการฯ ไปตรวจดูความเรียบร้อยของงานทองเหลืองได้ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม

รศ.ภิญโญ พานิชพันธ์ ให้ข้อเสนอในที่ประชุม ว่า การวางรูปหล่อ ศาสตราจารย์สดางค์ฯ ถ้าเป็นไปได้อยากให้รูปหล่อของท่านอยู่ หน้าตึกกลม แต่ถ้าพื้นที่จัดวางไม่สะดวก ก็ขอให้เป็นไปตามแบบที่เคยนำเสนอมาแล้วและยังได้แนะนำให้เพิ่มเติม ช่องสำหรับใส่แผ่นโลหะจารึกเรื่องราวความเป็นมาไว้ใต้ฐานรูปหล่อฯ และปิดไว้ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามที่ เสนอแนะ

คุณสุปรีชา จรุงยศศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงเรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่เป็นภาพเสมือนจริงนำมาเสนอในที่ประชุม เป็นภาพแผนผังระบุตำแหน่ง และแนวคิดโดยภาพรวมของแท่นวางและภูมิทัศน์ เมื่อจะมีการก่อสร้าง จะต้องมีการก่อสร้างจริงซึ่งเป็นแบบก่อสร้างที่ระบุชนิดขนาดวัสดุอุปกรณ์ชัดเจน และใบแสดงปริมาณงานค่าของ ค่าแรง (BOQ) ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างทำแบบฯด้วย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

คุณพิสิฐ ภูไสยานนท์ เสนอแนะเพิ่มเติม เรื่องแบบก่อสร้างว่า ควรจัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างจริง และต้องมีผู้รับรองแบบที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) ด้วย และได้ถามว่า ในคณะวิทยาศาสตร์ มีใครสามารถทำแบบก่อสร้างขึ้นมาเป็นแบบกลางได้ คุณสุปรีชา จรุงยศศักดิ์ ชี้แจงว่า ปกติงานก่อสร้างในคณะฯ ไม่มีผู้ทำแบบกลาง แต่แบบได้มาจากผู้รับเหมาฯ ที่ประสงค์เข้ามารับจ้างดำเนินการ แต่ถ้าจะให้ เป็นแบบกลางจริง ๆ และเพื่อความโปร่งใสต้องว่าจ้างผู้ทำแบบกลางขึ้นมาเพื่อใช้ประกวดราคาจริง ๆ เปิดกว้างทั่วไป ไม่ใช่ประกวดราคาแบบคัดเลือก จากผู้เคยมีผลงานกับคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น

คุณสุปรีชา จรุงยศศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้รับเหมาฯ ได้เสนอราคาค่าก่อสร้างแท่นวางรูปหล่อศาสตราจารย์สดตงค์มาแล้ว 3 ราย โดยก่อนหน้าผู้รับเหมาฯทุกรายได้รับแผ่น CD แสดงภาพ Perspective แบบแท่นวางรูปหล่อและภูมิทัศน์โดยรวมไปพิจารณาราคาค่าก่อสร้าง แต่มติในที่ประชุมให้ความเห็นว่า ควรเริ่มทำแบบก่อสร้างใหม่ เพื่อเป็นแบบกลาง และใช้ในการประกวดราคา ต่อไป

ผศ.บัวรอง ลิวเฉลิมวงศ์ เสนอในที่ประชุม เรื่องการทำแผ่นโลหะจารึกชื่อผู้ร่วมบริจาคในการจัดสร้าง โดยมีขนาดตัวอักษรและตำแหน่งที่พิจารณาตามจำนวนเงินบริจาค และควรจัดทำแผ่นโลหะจารึกที่สามารถนำมายึดกับแท่นวางได้ในภายหลัง มติในที่ประชุมเห็นชอบ ผศ.บัวรองฯ ได้แจ้งเรื่องการทำแผ่นป้ายเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างฯ ว่า ได้มีรายละเอียด ในแผ่นป้ายฯ เรื่องช่องทางการบริจาค เช่น การบริจาคด้วยตนเอง การบริจาคด้วยการโอนเงิน การออกใบเสร็จรับเงินและรายละเอียด อื่นๆในแผ่นป้ายจะช่วย แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ก่อนส่งโรงพิมพ์จัดทำต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายสุปรีชา จรุงยศศักดิ์ บันทึกการประชุม
 ผศ.ดร.สมศักดิ์ แดงดีบ ตรวจสอบรายงานการประชุม